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RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE

BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA PISACANE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Lavorazioni
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TRATTA VIA MURATA - VIA DONATI

1. Allestimento del cantiere - Tracciamenti e picchettature

2. Taglio pavimentazioni

3. Rimozione cordoli e demolizioni pavimentazioni bituminose

4. Demolizione e spostamento caditoie interferite

5. Scavo cassonetto marciapiede e bonifica

6. Messa in quota chiusini esistente e ricollocazione segnaletiche veriticali

7. Posa nuovi cordoli in serizzo

8.Sottofondazione in misto granulare anidro

9.Strato di pavimentazione (binder)

10. Realizzazione raccordi accessi carrai (a ventaglio)

11. Stesa di tappetino bituminoso su marciapiede

TRATTA VIA DONATI - VIA TOSI

1. Tracciamenti, picchettature e delimitazione cantiere

2. Taglio pavimentazioni

3. Rimozione cordoli e demolizioni pavimentazioni bituminose

4. Demolizione e spostamento caditoie interferite

5. Scavo cassonetto marciapiede e bonifica

6. Messa in quota chiusini esistente e ricollocazione segnaletiche veriticali

7. Posa nuovi cordoli in serizzo

8.Sottofondazione in misto granulare anidro

9.Strato di pavimentazione (binder)

10. Realizzazione raccordi accessi carrai (a ventaglio)

11. Stesa di tappetino bituminoso su marciapiede

12. sistemazione "tettoia" fermata Autobus e posa panchina

TRATTA VIA TOSI - FINE LOTTO

1. Tracciamenti, picchettature e delimitazione cantiere

2. Taglio pavimentazioni

3. Rimozione cordoli e demolizioni pavimentazioni bituminose

4. Demolizione e spostamento caditoie interferite

5. Scavo cassonetto marciapiede e bonifica

6. Messa in quota chiusini esistente e ricollocazione segnaletiche veriticali

7. Posa nuovi cordoli in serizzo

8.Sottofondazione in misto granulare anidro

9.Strato di pavimentazione (binder)

10. Realizzazione raccordi accessi carrai (a ventaglio)

11. Stesa di tappetino bituminoso su marciapiede

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO

1. Segnaletiche stradali orizzontali

2. Autobloccanti zona "intersezione via murata"

3. Ricollocazione "Cartellonistica Informativa"

4. Pulizie finali e smoblizzazione cantiere

Data

Cronoprogramma dei lavori di 

"Rifacimento marciapiedi e lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in via Pisacane"

COMUNE DI VILLADOSSOLA

Giorni naturali e consecutivi


