



REPUBBLICA ITALIANA  
**COMUNE DI VILLADOSSOLA**  
 PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

N. 2666 di Prot.

N. 6 Reg. Delib.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO:

**Risposta ad interpellanza del Consigliere Serra Roberto in merito ai lavori di completamento della strada di collegamento svincolo superstrada Villa Sud.**

L'anno duemilanove addì ventinove del mese di gennaio alle ore 20.30 si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BARTOLUCCI MARZIO - Sindaco	Sì
2. SQUIZZI CARLO ALBERTO - Assessore	Sì
3. PAGANONI ANDREA - Assessore	Sì
4. PERUGINI MARCELLO - Vice Sindaco	Sì
5. SVILPO MASSIMO - Consigliere	Sì
6. BERTOLACCI ROBERTO - Consigliere	Sì
7. SALSÌ SERGIO - Assessore	Sì
8. MINACCI MORENO - Consigliere	Sì
9. DE ROSA FAUSTA - Assessore	Sì
10. GRAFFIETI MICHELE - Consigliere	Sì
11. MARINO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
12. ARIOLI ERICA - Consigliere	Sì
13. VIROLETTI ROBERTO - Consigliere	Sì
14. TOSCANI BRUNO - Consigliere	Sì
15. PIGAFETTA PAOLA - Consigliere	Sì
16. SERRA ROBERTO - Consigliere	Sì
17. MARIAN EMMANUEL - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	17
Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. BARTOLUCCI MARZIO assume la presidenza dell'adunanza e riconosce la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori:

e invita il consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invio notificato.

### **Consigliere Serra**

*“Il gruppo consiliare Lega Nord nella persona del Consigliere di minoranza Roberto Serra chiede al Sindaco Bartolucci notizie in merito allo stato di avanzamento dei lavori di completamento della strada di collegamento svincolo superstrada Villa Sud”.*

### **Sindaco**

Dunque, fin da quando ci siamo insediati abbiamo preso atto che i lavori di completamento erano in uno stato di assoluta immobilità. La situazione era congelata. Purtroppo anche l'avvicinarsi del Governo a seguito delle elezioni ha causato una paralisi della pratica, che è rimasta ferma in giacenza, secondo le informazioni che in questi mesi abbiamo sempre sollecitato, tramite la Provincia e tramite gli organi istituzionali, era ferma, giacente presso i Ministeri competenti. Fortunatamente siamo riusciti, dopo varie sollecitazioni sempre appunto tramite il Presidente Ravaioli, a sapere che questa Commissione si sarebbe riunita la scorsa settimana, quindi questo è avvenuto e siamo stati convocati il giorno 4 febbraio per avere delucidazioni in merito. Altro al momento non ci è dato di sapere, sappiamo soltanto che finalmente la pratica all'interno dei Ministeri è stata vagliata, pare aver fatto il passaggio successivo, perché non era più soggetta a valutazioni in merito alla possibilità di essere finanziata o no, quella si dava già per scontata, però diciamo che era ancora in forse la data dell'effettiva erogazione del contributo economico. In questo momento la pratica quindi ha superato un ulteriore scalino e siamo stati convocati in data 4 febbraio presso la Provincia per avere delle informazioni in merito al prosieguo della pratica. Questo è quanto.

### **Consigliere Serra**

Più o meno avevo già appreso la notizia come del resto l'hanno data gli organi televisivi. La prima battuta che mi viene in mente è: “Meglio tardi che mai”, ma a parte la battuta sono contento se questa situazione si è sbloccata al di là di tutte le altre considerazioni che si possono fare proprio perché è un'opera che interessa tutta Villadossola, un'opera importante. Volevo soltanto dire questo, concedetemi soltanto l'illusione che la mia interpellanza possa avere contribuito, anche in minima parte, allo sblocco di questa situazione. Grazie.

### **Sindaco**

Il meccanismo dell'interpellanza è il solito, quindi si ferma qui, non sono previsti ulteriori dibattiti, a meno che non vengano depositate mozioni.

Firmati all'originale

IL SINDACO  
F.to : Bartolucci Marzio

IL SEGRETARIO  
F.to : Dott.ssa Munda Fernanda

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Munda Fernanda

**Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 02/03/2009 come prescritto dall'art. 124.

Villadossola, li 02/03/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Munda Fernanda

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva il** \_\_\_\_\_

1° decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)

1° perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Munda Fernanda